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QUÍMICA INDUSTRIAL 
EXERCICIS GANTT i PERT
Ex1. Elabora el diagrama de GANTT a partir de les dades de la taula següent: 
[image: ]
 Ex2. Elabora el diagrama de GANTT a partir de les dades de la taula següent: 
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Ex3. Elabora el diagrama de GANTT i de PERT amb les dades de la taula següent: 
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Ex4. Elabora una taula d’operacions, el diagrama de GANTT i el de PERT amb les dades següents. 
Una empresa constructora ha elaborat un projecte per construir una sèrie de xalets. Les activitats que ha de realitzar són les següents:

[bookmark: _GoBack]L'ordre en què s'han d'efectuar les diferents tasques és:
 
- L'activitat A és prèvia a totes. 
- Les activitats B i C són simultànies. 
- Les tasques D, E i F són correlatives a partir de B.
- Les activitats G i H també són correlatives però a partir d'A 
- L'activitat I només pot iniciar-se quan s'han acabat les activitats A. B, D, E , F, G i H.
- les activitats J, K i L són correlatives a partir de C. 
- L'activitat M es pot iniciar quan totes les tasques s'han acabat.
 
Tenint en compte totes les dades anteriors, es demana:
 
A) Fer la representació gràfica del model PERT-CPM. 
B) Elaborar la gràfica GANTT.
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Como complemento a los efemplos expuestos en los apuntes de la asignatura, se
plantean a continuacién 5 nuevos ejercicios de desarrollo de diagramas de Gantt, PERT
¥ nivelacién de recursos.

jerci N°1

Obtener el diagrama de Gantt y de PERT en un proyecto con las siguientes tareas,
dependencias y duraciones.

N° 2

Obtener el diagrama de Gantt y de PERT en un proyecto con las siguientes tareas,
dependencias y duraciones.

jerci
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A EJERCICIOS CPM Y PERT

actividades y eventos del proyecto aparecen en la tabla que incluimos a
continuacién. Preparare un programa CPM partiendo de la informacién de
dicha tabla.

Actividad | Actividades  Duracién
predecesora della
s actividad
inmediatas___(dias)
a B 20 Empieza ahora
b 10 mismo
c b 8
d a 1"
e cd 7
f e 6
g d 12
h e 13
=1 [ oh . 5

Evento:
. El proyecto se ha iniciado.
. El disefio RAMOV se ha terminado.
. Las unidades prototipo se han construido.
. Las pruebas de prototipo se han terminado
. Se han completado las estimaciones de materiales.

. La afinacion del disefio RAMOV esta terminada.

. La propuesta técnica y las estimaciones de costo de mano de obra
estan terminadas.

. Las unidades RAMOV se han demostrado y se ha entregado la
propuesta al cliente. El proyecto se ha terminado.




